

Réseaux des référents risques naturels
Projet européen CLIMAAX
«Reunion Island's Climate Risk Atlas» (RISC RA)
12.06.2025



The CLIMAAX project is funded by the European Union under Grant agreement ID 101093864. This publication was funded by the European Union. Its contents are the sole responsibility of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the European Union.



Sommaire



1. Contexte et description de la mission d'assistance scientifique
2. Présentation de la mission
3. Rappel des actualités liées au projet
4. Rappel du calendrier et échéances du projet
5. Implication de l'équipe Région lors des 2 missions en Europe
6. Organisation du Comité Exécutif du projet
7. Avancement du projet



The CLIMAAX project is funded by the European Union under Grant agreement ID 101093864. This publication was funded by the European Union. Its contents are the sole responsibility of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the European Union.



Contexte de la mission d'assistance scientifique

- La Région Réunion a été sélectionnée avec une trentaine d'autorités régionales européennes pour participer au projet Horizon Europe CLIMAAX **sur les risques climatiques**
- Le projet CLIMAAX (CLIMAté risk and vulnerability Assessment framework and toolboX) est un projet Horizon Europe **visant à fournir des financements et des solutions techniques (boîte à outils) pour réaliser un diagnostic territorialisé des risques liés au changement climatique**
- Le consortium européen CLIMAAX a sélectionné la Région Réunion, au travers de son projet RISC RA (Reunion Island'S Climate Risk Atlas).
- Ce projet marque la volonté de la collectivité régionale **de consolider et de développer l'expertise locale** sur le sujet de l'adaptation au changement climatique avec **la création d'un Groupe Régional d'Experts sur le Climat de La Réunion (GREC)**.
- **L'objectif principal de RISC RA est la production d'un atlas des risques climatiques actuels et futurs pour La Réunion afin d'améliorer la connaissance au sein de la communauté scientifique et de décideurs locaux.**



The CLIMAAX project is funded by the European Union under Grant agreement ID 101093864. This publication was funded by the European Union. Its contents are the sole responsibility of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the European Union.



Description de la mission d'assistance scientifique

- Phase 1 : Première évaluation régionale multirisque selon la méthodologie CLIMAAX
 - Présentation méthodologique
 - Analyse de risques climatiques
- Phase 2 : Évaluation régionale multirisque affinée
 - Présentation méthodologique de la phase 2
 - Atlas des risques climatiques de La Réunion
- Phase 3 : Stratégies d'adaptation et amélioration des plans de gestion des risques
 - Obj : explorer et discuter de l'utilisation de l'analyse multirisque effectuée dans les phases 1 et 2 pour les options d'adaptation potentielles et les actions pertinentes à l'échelle locale pour faire face aux risques liés au changement climatique



The CLIMAAX project is funded by the European Union under Grant agreement ID 101093864. This publication was funded by the European Union. Its contents are the sole responsibility of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the European Union.



Actualités


Dates	Faits marquants
5 juillet 2024	Réunion d'échange DRI/DTE
6 sept. 2024	Délibération CEPERMA favorable au lancement du projet et à l'engagement du marché d'assistance scientifique
13 sept. 2024	Publication du marché d'assistance scientifique CLIMAAX
26 sept. 2024	Réception de la convention CLIMAAX/Région à signer
1^{er} oct. 2024	Date de démarrage opérationnel imposée par le consortium
16. oct. 2024	Réception des offres du marché d'assistance scientifique
5 nov. 2024	Réception de la convention CLIMAAX/Région signée des 2 parties
18 nov. 2024	Attribution du marché d'assistance scientifique au groupement CNRS / Météo-France / BRGM
31 mars. 2025	Fin Phase 1 : Première évaluation régionale multirisque selon la méthodologie CLIMAAX
Juin. 2025	Mission Barcelone



The CLIMAAX project is funded by the European Union under Grant agreement ID 101093864. This publication was funded by the European Union. Its contents are the sole responsibility of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the European Union.



Calendrier et échéances importantes



Échéances imposées par le consortium européen

6 COMEX (1 tous les 3 ou 4 mois)

3 ateliers avec les autorités publiques locales
(avr. 2025, sept. 2025, juin 2026)

Échéances propres au projet de la Région Réunion



The CLIMAAX project is funded by the European Union under Grant agreement ID 101093864. This publication was funded by the European Union. Its contents are the sole responsibility of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the European Union.



Organisation des 2 missions en Europe

- Selon Convention Région/CLIMAAX :
 - Budget pour **2** personnes/mission
 - Pour **5** jours par mission (trajets inclus)

Mission N°1
Barcelone
Mai/juin 2025

Présentation des résultats de la phase 1
Rencontre avec les autres régions

DTE

DRI

Mission N°2
Bruxelles
Déc. 2027

Présentation des résultats finaux du projet

DTE

DRI



The CLIMAAX project is funded by the European Union under Grant agreement ID 101093864. This publication was funded by the European Union. Its contents are the sole responsibility of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the European Union.



Avancement du projet

- L'analyse de la phase 1 : focalisée sur les sécheresses météorologiques et les précipitations extrêmes considérées comme des préoccupations urgentes
- L'année 2025 caractérisée par une vague de chaleur persistante durant les premiers mois, une sécheresse sévère dans les zones Nord-Est, incluant une insécurité hydrique et des restrictions d'usage de l'eau
- Suivi par le cyclone garance : un des cyclones les plus intenses et les plus dévastateurs



The CLIMAAX project is funded by the European Union under Grant agreement ID 101093864. This publication was funded by the European Union. Its contents are the sole responsibility of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the European Union.



Autres points à aborder

1. Rappel du budget

Item		Value (€)
1	Personnel	61.160 €
2	Other costs	Travel*
		Other goods or services
3	Direct costs (1 + 2)	80.760 €
4	Indirect Costs (25% of 3)	20.190 €
5	Subcontracting	163.000 €
6	Total (3 + 4 + 5)	263.950,0 €

